
ПОРЯДОК ПРЕДПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЪЕКТ: 
АДРЕС: Московская область

I этап II ЭТАП III ЭТАП IV ЭТАП V ЭТАП VI ЭТАП
Правоустанавливающие документы 
на участок срок оформления Исходно- разрешительная документация срок оформления

Разработка проектной 
документации срок оформл

Согласование проектной 
документации срок оформления

Экспертиза проектной 
документации срок оформления

Получение разрешения на 
строительство

Договор аренды земельного участка 6-12 мес.
Материалы общественных слушаний (протоколы) о 
возможности проектирования и строительства 3-6 мес. Общая пояснительная записка. 4-6 мес.

Градостроительный Совет при 
Главном архитекторе МО 3-4 мес.

Положительное заключение 
государственной экспертизы 3-4 мес.

Распорядительный документ 
(Постановление, Решение) 
Администрации области (города, района) 
о строительстве данного объекта

Градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ) Технологические решения Главный архитектор города/района

Кадастровый план земельного участка
Задание на проектирование (утвержденное 
инвестором) Архитектурно-строительные решения

Управление ГОиЧС по 
городу/району Министерство по 
делам ГОиЧС МО

Акт выбора земельного участка 
Техническое задание на выполнение Инженерно-
геологических изысканий 

Генеральный план (и транспорт), в 
т.ч. сводный план инж. сетей

гордское/районное управление 
социальной защиты населения

Технический Отчет по результатам Инженерно-
геологических изысканий 

Объемно-планировочные и 
конструктивные решения (с 
итоговыми данными расчетов) по 
всем сооружениям Управление ГИБДД УВД по МО

Инженерно-экологические изыскания 
Раздел "Энергоэффективность" 
СНиП 23-02-2003 ГУП "Доринвест"

Заявка на получение Геоподосновы М 1:500 
Инженерное оборудование, сети и 
системы. ГУП "Мосгортранс"

Геоподоснова М 1:500 

Решения по инженерному 
оборудованию, в т.ч. 
принципиальные схемы (для стадии 
"П"):

Министерство гражданской 
авиации, аэропорт, , если  
проектируемый объект 
располагается  в зоне работы 
аэропорта

Сводный план наружных сетей, с указанием точек 
подключения в соответствии с ТУ, согласованный в 
установленном порядке. §        Отопление и Вентиляция; 

Межрегиональное территориальне 
управление по технологическому и 
экологическому надзору 
Федеральной службы 
РОСТЕХНАДЗОРа по ЦФО

Технические условия на 
водоснабжение/канализирование х/б §        Теплоснабжение;

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по МО в 
городе/районе

Технические условия на ливневую канализацию. §        Водоснабжение и Канализация;
Командующий войсками 
специального назначения МО РФ

Технические условия на электроснабжение

§        Внутреннее
электрооборудование и

электроосвещение;

Министерство путей сообщения 
РФ, если  проектируемый объект 
располагается  вдоль линии 
железной дороги

Технические условия на телефонию/радиофикацию
§        Комплекс слаботочных систем, в

т.ч.:
Согласование раздела ГОиЧС: ГУ 
МЧС России по МО

ТУ на проектирование средств ГОиЧС §  Система охранного телевидения;

Согласование ТУ на 
проектирование пожарной защиты: 
Департамент надзорной 
деятельности; Академия 
государственной противопожарной 
службы/ФГУ ВНИИПО МЧС; 
Межрегионразвитие. 

ТУ на проектирование противопожарной защиты §  Система часификации;

Технические условия на газоснабжение в составе:
§  Структурированная кабельная 

сеть;
Министерство жилищно-комунального хозяйства 
(согласование строительства котельной) §  Радиовещание и телевидение;
Расчет тепла и топлива ( удельный расчет 
условного топлива)

§  Система оповещения и управления
эвакуацией;

Разрешение на отпуск газа (лимиты) ОАО "Газпром"

§  Автоматическая пожарная
сигнализация и противопожарная

автоматика;

§  Охранная сигнализация и система
контроля и управления доступом.

§        Автоматическое пожаротушение.

§        Автоматизированная система
диспетчеризированного управления

 Внутриплощадочные (НВК /ТС /ЭС 
/НСС/ГСН  в т.ч. планы и 
принципиальные схемы (для стадии 
"П")
Внеплощадочные (НВК /ТС /ЭС 
/НСС/ГСН  в т.ч. планы и 
принципиальные схемы (для стадии 
"П")
ТП (РТП) / ВНС / КНС / ВЗУ / 
котельная / очистные сооружения х.б.
/ очистные сооружения ливневого 
стока / ЦТП / ГРП / СКЗ
Организация строительства (в т.ч. 
СГП)
Организация движения
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности
Охрана окружающей Среды
ИТМ ГО и ЧС
Организация и охрана труда
Декларация промышленной 
безопасности (для стадии "П")


